

Кировское областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ДНЕВНИК
по учебной практике

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей

Студента очного отделения
Исупов Дмитрий Андреевич

Группа
23П-2

Специальность 09.02.07
Информационные системы и
программирование

Организация:
КОГПОБУ «Слободской колледж
педагогики и социальных отношений»

Адрес организации
613150, Кировская обл., г. Слободской,
ул. Рождественская, д. 69.

Руководитель практики
от организации
Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от колледжа
Калинин Арсений Олегович

_____/

Подпись

Расшифровка

2025-2026 уч. год

Сроки проведения	Содержание работы	Количество часов	Отметка о выполнении
06.05 Ср.	Цели и задачи учебной практики. Анализ предметной области.	2	
06.05 Ср.	Определение требований проекта	2	
06.05 Ср.	Разработка и оформление документа «Техническое задание»	4	
07.05 Чт.	Разработка структуры проекта	2	
07.05 Чт.	Разработка структуры проекта	2	
07.05 Чт. – 08.05 Пт.	Внешнее проектирование (разработка внешней спецификации)	6	
08.05 Пт.	Работа в системе контроля версии	4	
12.05 Вт. – 13.05 Ср.	Разработка модулей проекта и их элементов	10	
13.05 Ср. – 14.05 Чт.	Интеграция модулей в программное обеспечение	10	
14.05 Чт.	Отладка модулей программного проекта. Организация обработки исключений.	4	
15.05 Пт.	Отладка модулей программного проекта. Организация обработки исключений.	4	
15.05 Пт.	Отладка проекта. Инспектирование компонент-программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.	2	
16.05 Сб.	Отладка проекта. Инспектирование компонент-программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.	6	
18.05 Пн.	Разработка тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.	4	

18.05 Пн.	Тестирование интерфейса пользователя средствами инструментальной среды разработки, выполнение функционального тестирования.	4	
18.05 Пн.	Тестирование интерфейса пользователя средствами инструментальной среды разработки, выполнение функционального тестирования.	2	
19.05 Вт.	Тестирование проекта. Подготовка отчета по практике и защита проекта.	4	